

กำหนดวงงาน - งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารคลินิกสูติ-นรีเวช
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ราคาก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓ งวดงาน (สามงวดงาน) ๓ งวดเงิน (สามงวดเงิน)

งวดที่ ๑ จ่ายเงิน (๓๐%) ของราคาค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ดังนี้

- ๑.๑ งานรื้อถอนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- ๑.๒ งานวางผังเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
- ๑.๓ งานขุดดินฐานรากและถมคืน
- ๑.๔ งานไม้แบบหล่อคอนกรีต
- ๑.๕ งานทรายหยาบรองพื้น
- ๑.๖ งานคอนกรีต
- ๑.๗ งานพื้นหล่อคอนกรีต/พื้นสำเร็จรูป
- ๑.๘ งานเหล็กเสริม

ปักผัง กำหนดขอบเขต ตำแหน่ง ระยะ ถ่ายระดับ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) ขุดดิน เทคอนกรีตฐานราก , เสาดอม่อ , คานคอดิน , เสา งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง sleeve ท่อระบบต่างๆในคอนกรีต แล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน (นับจากวันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๒ จ่ายเงิน (๓๐%) ของราคาค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ดังนี้

- ๒.๑ งานโครงหลังคาเหล็ก
- ๒.๒ งานมุงหลังคา
- ๒.๓ งานฝ้าเพดานและเพดาน
- ๒.๔ งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ
- ๒.๕ งานฉาบปูน
- ๒.๖ งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย
- ๒.๗ งานประตู-หน้าต่าง


เชื่อมประกอบโครงหลังคา , ติดตั้งวัสดุ มุงหลังคา , ก่อผนัง , ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ในส่วนที่เป็นวงกบไม้ , เดินท่อระบบไฟฟ้า , ติดตั้งถังบำบัด , ฉาบปูนผนังด้านนอกและด้านใน และติดตั้งฝ้าเพดาน ภายในอาคาร กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน (นับจากวันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๓ จ่ายเงิน (๔๐%) ของราคาค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ดังนี้

- ๓.๑ งานทาสี
- ๓.๒ งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ(ครบชุด)
- ๓.๓ งานเดินท่อไฮโครก น้ำทิ้ง P.V.C clsa ๑๓.๕
- ๓.๔ งานท่อบำบัด
- ๓.๕ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
- ๓.๖ งานระบบระบายอากาศ
- ๓.๗ งานเบ็ดเตล็ด
- ๓.๘ งานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง

ปูกระเบื้องพื้น , ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง , ติดตั้งสุขภัณฑ์ , ติดตั้งระบบไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ , ทาสีภายนอกและภายใน , ติดตั้งผนังคอมโพสิต , ทำการทดสอบการรั่วซึมระบบน้ำสุขภัณฑ์ และทดสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง , ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , ผ้าม่าน และติดตั้งป้ายคลินิก ให้ครบถ้วนตามแบบรูปรายการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบจนเสร็จเรียบร้อย กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน (นับจากวันทำสัญญาจ้าง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง อาคารคลินิกสูติ-นรีเวช
โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน
ตามคำสั่งโรงพยาบาลเวียงสา ที่ ๓๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖




.....
(นายแพทย์ฉันท์หทัย นันทชัย)

นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ



.....
(นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ



.....
(นายการันต์ ต๊ะพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธาเทศบาลตำบลกลางเวียง
กรรมการ