

แบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๑ ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (๑๒๐ วัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓ งวด (๓ งวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๐% (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑. สำรวจและเตรียมความพร้อมพื้นที่ติดตั้ง
 ๒. ส่งแบบการติดตั้ง (Shop Drawing)
 ๓. ส่งรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานอนุมัติ
 ๔. เมื่อทำการรื้อถอนแล้วเสร็จ
 ๕. ขึ้นโครงสร้างผนัง๖๐%และเสริมโครงสร้างรองรับประตูแล้วเสร็จ
 ๖. เดินงานระบบที่อยู่ในโครงสร้างผนังแล้วเสร็จ ๘๐%
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

๑. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
 ๒. งานติดตั้งระบบควบคุมอากาศและระบายอากาศ
 ๓. งานติดตั้งผนังฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๔. งานติดตั้งระบบท่อและชุด HEPA BOX แล้วเสร็จ
 ๕. งานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแล้วเสร็จ
 ๖. งานติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์แล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรีธัญญา สาริบุตร)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกษิต์เดช ธรรมวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เทศบาลตำบลซึ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอรพรรณ สุธาสะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

๑. งานติดตั้งพื้นที่ห้องผ่าตัดแล้วเสร็จ
๒. งานติดตั้งประตูแล้วเสร็จ
๓. ทดสอบการใช้งานของระบบได้สมบูรณ์ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง
๔. ทำเอกสารรายการอุปกรณ์พร้อมแบบ As Built Drawing ให้กับผู้ว่าจ้าง
๕. อบรมการใช้งานระบบทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้างพร้อมส่งเอกสารตามสัญญาจ้างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศรัณยู สาริบุตร)
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกษิต์เดช ธรรมวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เทศบาลตำบลซึ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอรพรรณ สุตตะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ