

U

**แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา**  
**จากการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี ๒๕๖๒**

จากการดำเนินงานติดตามและสรุปผลในปี ๒๕๖๒ พบว่า การดำเนินงานบางแผนงานโครงการไม่  
เป็นไปตามห้วงเวลาในการเสนอแผนเนื่องจากปัจจัย

๑. ผู้รับผิดชอบตามแผนงานโครงการที่เสนอมีการงานที่เพิ่มขึ้น และมีงานตามนโยบายเร่งด่วนทำให้  
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน

๒. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานบางแผนงานโครงการมีกิจกรรมหลายกิจกรรม ทำให้เลื่อนในบาง  
กิจกรรมออกไป


๓. ขาดผู้รับผิดชอบงานแผนโดยตรง ทำให้การติดตามไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด

**แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป**

๑. ควรจะมีผู้รับผิดชอบงานแผนและยุทธศาสตร์โดยตรงเพื่อที่จะทำให้การติดตามแผนเป็นไปตามห้วง  
เวลาที่กำหนด

๒. ผู้ที่รับผิดชอบแผนงานโครงการควรมีการวางแผนงานที่ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน  
ที่กำหนด

๓. มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล



นางเวณิกา นินทา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ