

สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.เวียงสา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาส ที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ	ตามแผน
๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ บริการและการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาลแบบ บูรณาการปี๒๕๖๓	แผนงานที่๑๐	๒๔,๐๐๐	๒๔ ธ.ค.๖๓	๒๔,๐๐๐	ยุทธศาสตร์ที่๓		ขออนุมัติ ๑๓ ธค..๖๓

สรุปในไตรมาสที่ ๑ มีการขออนุมัติดำเนินงาน ๑โครงการ จำนวนเงิน ๒๔.๐๐๐ บาท

สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.เวียงสา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ไตรมาส ที่ ๒ (มกราคม -มีนาคม ๒๕๖๓)

ลำดับ	โครงการ	แผน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ	ตามแผน
๑	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิคลินิกหออกรอคร้ว	แผนงานที่ ๕	๑๖๖,๓๓๐	๖ ก.พ.๖๓	๑๖๖,๓๓๐	ยุทธศาสตร์ที่๒		
๒	โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสา ปี ๒๕๖๓	แผนงานที่๖	๑๕๒,๗๓๙	๗ ก.พ.๖๓ ประชุมการตรวจจ้อประสาท	๔,๘๐๐	ยุทธศาสตร์ที่๒		
๓	โครงการพัฒนาแจ้งเหตุและการปฐมพยาบาลให้มีคุณภาพ	แผนงานที่๖	๓๖,๐๐๐	จัดกิจกรรม EMS Rally๗ ก.พ.๖๓	๑๒,๐๐๐	ยุทธศาสตร์ที่๒		ขออนุมัติ ๖ ก.พ.๖๓
๔	โครงการ การดำเนินงานการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอเวียงสา	แผนงานที่๑	๑๖๘,๔๐๐	เริ่มดำเนินการ๒๖ กพ๖๓	๑๖๘,๔๐๐	ยุทธศาสตร์ที่๑		ทำโครงการเสนอจังหวัดขออนุมัติ ๑๗ ก.พ.๖๓
					๓๕๑,๕๓๐			
สรุปในไตรมาสที่ ๒ มีการขออนุมัติดำเนินงาน ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๕๑๕๓๐ บาท								

จะพบว่าในการปฏิบัติงานตามแผน ในไตรมาสที่ ๑ ยังมีการดำเนินงานตามแผนได้ ๑ โครงการ ซึ่งถือว่าน้อยมาก

มีการแจ้งผู้รับผิดชอบได้รับทราบ ทั้งในที่ประชุม คปสอ. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และแจ้งผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานต่อไป ซึ่งพบว่าในไตรมาสที่ ๒ เริ่มมีการดำเนินเพิ่มมากขึ้น